

Aan: NORA Gebruikersraad



memo

Stand van zaken Jaarplan 2014

ICTU
<http://www.ictu.nl>

Contactpersoon
 Eric Brouwer
eric.brouwer@ictu.nl

Datum
 16 september 2014

Project
 NORA

Geachte leden van de Gebruikersraad,

Hierbij geef ik aan wat gerealiseerd is van het Jaarplan 2014. In de Architectuur Board van 26 maart j.l. is afgesproken dat na het 1^e halfjaar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het Jaarplan NORA en dat afgeronde actiepunten worden gemeld. Enerzijds ter verantwoording, anderzijds om het mogelijk te maken dat tussentijds een bijstelling of her-prioritering van de activiteiten plaatsvindt.

Ter voorbereiding op de rapportage aan de Architectuur Board wordt deze voortgang in de periode 1 januari t/m 31 augustus 2014 gedeeld met Gebruikersraad NORA.

Het Jaarplan en voortgangsrapportage(s) zijn beschikbaar via: <http://noraonline.nl/wiki/Planning>

		2013		2014													
Nr	Werkzaamheden	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Inzet dagen	+ budget eur		
I - Doorontwikkeling vanuit 2013																	
1	Katern Verbinden													60+			
2	Katern Beveiliging													10	20.000		
3	Kennismodel NORA													15	10.000		
4	NORA AP17													5	6.000		
5	Generieke Digitale Infrastructuur Overheid													5	2.000		
6	Zaakgericht Werken													50	10.000		
7	Knooppunten													10			
8	Digitale Duurzaamheid													50	10.000		
9	Europese Standaarden													5			
10	Actualiseren van behoeften uit veld													5			
II - NORA verbinden met "buitenwereld"																	
11	Standaarden													5	3.000		
12	Bouwstenen													15			
13	Overerving en verbinding met wiki's													10	4.000		
III - NORA gebruiksverbetering																	
14	Peer-reviews													20			
15	Toepassingsvoorbeelden													20	5.000		
16	Monitoring toepassing NORA													15	10.000		
17	Verankering in contractvoorwaarden													20			
IV - Communicatie																	
18	Communicatie op maat														20.000		
V - Basis Beheer																	
19	Borgen NORA.wiki als éénduidige bron													50			
20	Gebruikersraad NORA													20	2.000		
21	Architectuur Board NORA																
22	Samenwerking met marktpartijen													10	5.000		
23	Functioneel beheer NORA.wiki													20	14.500		
														totaal	420 dagen	€ 121.500	

Toelichting

Alle 22 onderdelen die in deze periode zouden moeten worden opgepakt (aangegeven met een rode balk in het gebied vóór de zwart streep op 31 augustus 2014), zijn daadwerkelijk opgepakt conform de aangegeven planning.

De uitvoering daarvan loopt voor de meeste onderdelen ook conform plan, maar sommige onderdelen vragen meer afstemming in de tijd gezien en zullen pas later worden opgeleverd. Met een oranje balk is de actuele planning aangegeven.

In de volgende paragraaf wordt de status per onderdeel toegelicht.

Status per onderdeel

1. Katern Verbinden

Het katern is conform besluitvorming van de Architectuur Board gepubliceerd in zowel boekvorm als elektronische vorm via: http://www.noraonline.nl/wiki/Katern_Verbinden

In overleg met de Projectleider NORA is vanuit NORA Beheer capaciteit aangetrokken om het proces van de RFC vanaf september te kunnen begeleiden. De verwachting is dat dit een maandenlang traject zal zijn, waarbij telkens delen van de NORA worden aangepast op basis van het katern Verbinden.

Gezien de ervaring met semantiek en beveiliging is een extra inzet gepland van 80 dagen.

2. Katern Beveiliging

Volgens plan is dit katern via een RFC in de NORA opgenomen. Uit de openbare review en de review door de Architectuur Board Rijk, zijn nog verbeterpunten naar voren gekomen, zoals de toegankelijkheid voor gebruikersgroepen en de expliciete relatie met de Beveiligingsnormen van ISO en de BIR. De oplevering hiervan is gepland per 1 december 2014.

Zie ook <http://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging>

3. Kennismodel NORA

De afstemming heeft plaatsgevonden met EAR v.w.b. begrippen, standaarden en bouwstenen. Daarnaast is met het BFS afgestemd over de gegevensuitwisseling inzake (Europese) standaarden. Afstemming met andere NORA-dochters zal nog volgen.

4. NORA AP17

Op 16 september 2014 ligt het onderwerp Semantiek, inclusief het Afgeleide Principe 17 van de NORA, ter instemming voor in de bijeenkomst van de Gebruikersraad NORA. De RFC is via het openbare reviewproces doorlopen. Het resultaat en de verantwoording is beschikbaar via

<http://www.noraonline.nl/wiki/Semantiek>

5. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Conform plan is een bijdrage geleverd aan de beschrijving en visualisatie van de GDI.

Publicatie heeft nog niet plaatsgevonden, in afwachting van de gesprekken door de NCDO.

6. Zaakgericht Werken

Dit is een actueel onderwerp vanuit het Kabinetsbeleid (Digitaal 2017) en heeft mede daarom een prominente plaats verkregen in het katern Verbinden. Het onderwerp wordt momenteel in samenwerking met diverse organisaties nader uitgewerkt om actuele en pragmatische handvatten te bieden voor de toepassing ervan.

Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Zaakgericht_Werken

Gezien de reeds bestede tijd van 40 dagen, is nog een extra inzet gepland van 40 dagen.

7. Knooppunten

De uitwerking van dit onderwerp is recent gestart onder regie van BZK.

Vanuit NORA Beheer zal met name ondersteuning worden verleend bij het opnemen van de resultaten in de NORA. Zie <http://www.noraonline.nl/wiki/Knooppunten>

8. Digitale Duurzaamheid

Dit is een actueel onderwerp door de wens dat de dienstverlening van de overheid ook geheel digitaal moet kunnen worden verleend. In nauwe samenwerking met het NA en diverse organisaties wordt dit onderwerp uitgewerkt om actuele en pragmatische handvatten te bieden voor de toepassing ervan via architectuur.

Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/Digitale_Duurzaamheid

Gezien de reeds bestede tijd van 53 dagen, is nog een extra inzet gepland van 40 dagen.

9. Europese dimensie van interoperabiliteit
Volgens plan is een pagina in de NOA-wiki opgesteld om
Zie http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur_internationaal
10. Actualiseren van behoefte uit het veld
In de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 12 februari 2014 is besloten dat een nadere prioritering van de activiteiten van het Jaarplan 2014 zou worden bepaald op basis van de actuele behoefte vanuit de praktijk van de overheidsorganisaties. De uitvraag daarvan verloopt momenteel via de kennismakingsronde met Michelle van Dijk, onze nieuwe portefeuillehouder van de NORA vanuit het Ministerie van BZK.
In de bijeenkomst van november 2014 zal hierover verslag worden gedaan.
11. Standaarden
In nauwe samenwerking met het BFS is dit onderdeel van de NORA uitgebreid en geactualiseerd. Zie <http://www.noraonline.nl/wiki/Standaarden>
12. Bouwstenen
Op basis van de Releasekalender (iNUP) en ontwikkelingen inzake de GDI, is dit onderdeel van de NORA uitgebreid en geactualiseerd. Zie <http://www.noraonline.nl/wiki/Bouwstenen>
13. Overerving in NORA-dochters en verbinding met de wiki's
Het voornemen om de overerving meer per onderwerp aan te pakken lijkt haalbaar. Door de brede aanpak van onderwerpen als Zaakgericht Werken en Digitale Duurzaamheid wordt reeds beschikbare kennis en informatie volop gedeeld, waardoor NORA en haar dochters inhoudelijk naar elkaar toe groeien. De stap naar de verbinding via wiki's wordt daarmee meer eenvoudig. Met de beheerder van de EAR en de technisch beheerder van de wiki's (ArchiXL) wordt momenteel de overerving van de NORA naar de EAR gerealiseerd voor begrippen en standaarden (en mogelijk ook bouwstenen).
14. Peer-reviews
Met het Bureau Gateway Review is een eerste contact gelegd om na te gaan op welke wijze de aandacht voor architectuur het beste vorm kan krijgen.
Door de Toetsgroep van de Architectuur Board Rijk is een review uitgevoerd op zowel het katern Beveiliging als het onderwerp Semantiek / AP17. Deze constructieve review heeft geleid tot verbetering van beide onderdelen.
15. Toepassingsvoorbeelden
Met enkele belanghebbenden is nagegaan wat aansprekende voorbeelden kunnen zijn van de toepassing van architectuur. Hieruit kwamen onder meer de Vreemdelingenketen en de 3 Decentralisaties naar voren. Het voornemen is de casus 3D uit te werken.
16. Monitor voor toepassing NORA
Door het BFS wordt elk jaar de toepassing van standaarden gemonitord. Het voornemen was in 2014 daarop "mee te liften" qua toepassing van architectuur, maar daar was het reeds te laat voor gezien de lopende opdracht aan de externe partij die voor de uitvoering zorgt. De voorbereiding op 2015 zal daarom tijdig worden opgepakt.
17. Verankering in contractvoorwaarden overheid
Dit punt zal volgens plan binnenkort worden opgepakt.
18. Communicatieplan op maat
Vanuit de NORA zijn in 2014 reeds vele communicatie momenten geweest, zoals 3 artikelen, de openbare reviews van Semantiek en Beveiliging, het katern Verbinden enz.
In november zal op het LAC een track voor de NORA worden verzorgd.
Zie ook <http://www.noraonline.nl/wiki/Nieuws>
19. Borgen van de NORA-wiki als éénduidige bron
Diverse onderwerpen zijn reeds in 2014 aan de NORA toegevoegd.
De RFC voor het katern Verbinden zal daar nog extra onderwerpen aan toevoegen.
BZK (BenI) heeft in haar begroting structureel budget gereserveerd voor de NORA, zodat de door-ontwikkeling en het beheer ook is geborgd voor de jaren ná 2014.

20. Gebruikersraad NORA
Conform plan zijn 3 bijeenkomsten geweest.
De 4^e bijeenkomst in 2014 zal enkele weken vóór de bijeenkomst van de Architectuur Board worden gepland.
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Gebruikersraad
21. Architectuur Board NORA
Op 26 maart 2014 was de laatste bijeenkomst van de Architectuur Board NORA.
De komende bijeenkomst staat gepland op 26 november 2014. Het voornemen is om tijdens die bijeenkomst de content van de NORA te laten vaststellen.
Zie ook http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Architectuur_Board
22. Samenwerking met Marktpartijen
Volgens plan is een bijeenkomst georganiseerd in juni. De 2^e bijeenkomst in 2014 staat gepland voor november.
Zie ook <http://www.noraonline.nl/wiki/Marktpartijen>
23. Functioneel beheer NORA-wiki
In constructief overleg met ArchiXL, de technisch beheerder van de NORA-wiki, zijn en worden nieuwe functionaliteiten uitgewerkt en doorgevoerd. Op dit moment zijn ca. 12 functionaliteiten onderhanden, waarvan het merendeel nog in 2014 zal worden doorgevoerd.

Financieel

Het jaarlijkse budget van € 415.000,- is voor 2014 aangevuld met € 180.292,- uit 2013 voor doorlopende werkzaamheden. Totaal is dus € 595.292,- aan te wenden om NORA Beheer, de inhuur van externen en materiële kosten te financieren.

Tot en met augustus is daarvan € 319.000,- feitelijk besteed en daarnaast zijn reeds lopende verplichtingen ter hoogte van € 112.000,-. Totaal dus € 431.000,-

De bestedingsruimte is daarmee nog € 164.292,- (= 595.292 – 431.000).

Deze ruimte is nodig voor extra inzet voor:

- RFC Verbinden	€ 50.000
- Zaakgericht werken	€ 25.000
- Digitale Duurzaamheid	€ 25.000
- Draad III Gebruiksverbeteringen (onderdelen 14 t/m 17)	€ 65.000

Gevraagd besluit

Instemming met deze verantwoording over de uitvoering van het Jaarplan 2014.

Met vriendelijke groet,

Eric Brouwer
NORA Beheer