



memo

Stand van zaken Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

ICTU

<http://www.ictu.nl>

Contactpersoon

Eric Brouwer

eric.brouwer@ictu.nl

Datum

14 mei 2014

Project

NORA

Geachte leden van de Gebruikersraad,

Hierbij geef ik op hoofdlijnen aan wat gerealiseerd is van het Jaarplan 2014. In de Architectuur Board van 26 maart j.l. is afgesproken dat na het 1^e halfjaar verslag wordt gedaan van de uitvoering van het Jaarplan NORA en dat afgeronde actiepunten worden gemeld. Enerzijds ter verantwoording, anderzijds om het mogelijk te maken dat tussentijds een bijstelling of herprioritering van de activiteiten plaatsvindt.

Ter voorbereiding daarop wordt nu de voortgang in de periode 1 januari t/m 30 april 2014 op hoofdlijnen gedeeld met Gebruikersraad NORA.

Het Jaarplan en voortgangsrapportage(s) zijn beschikbaar via: <http://noraonline.nl/wiki/Planning>

Vooraf nog het volgende. In de bijeenkomst van de Gebruikersraad op 12 februari 2014 is besloten dat een nadere prioritering van de activiteiten van het Jaarplan 2014 zou worden bepaald op basis van de actuele behoefte vanuit de praktijk van de overheidsorganisaties. De uitvraag daarvan is in verband met de reviews en de vele lopende zaken nog niet gedaan, maar zal zo spoedig mogelijk na de bijeenkomst van de Gebruikersraad van 14 mei 2014 worden uitgezet.

30 april 2014

		2013		2014												Inzet dagen	+ budget eur
Nr	Werkzaamheden	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d				
I - Doorontwikkeling vanuit 2013																	
1	Katern Verbinden															60+	
2	Katern Beveiliging															10	20.000
3	Kennismodel NORA															15	10.000
4	NORA AP17															5	6.000
5	Generieke Digitale Infrastructuur Overheid															5	2.000
6	Zaakgericht Werken															50	10.000
7	Knooppunten															10	
8	Digitale Duurzaamheid															50	10.000
9	Europese Standaarden															5	
10	Actualiseren van behoeften uit veld															5	
II - NORA verbinden met "buitenwereld"																	
11	Standaarden															5	3.000
12	Bouwstenen															15	
13	Overerving en verbinding met wiki's															10	4.000
III - NORA gebruiksverbetering																	
14	Peer-reviews															20	
15	Toepassingsvoorbeelden															20	5.000
16	Monitoring toepassing NORA															15	10.000
17	Verankering in contractvoorwaarden															20	
IV - Communicatie																	
18	Communicatie op maat																20.000
V - Basis Beheer																	
19	Borgen NORA.wiki als éénduidige bron															50	
20	Gebruikersraad NORA															20	2.000
21	Architectuur Board NORA																
22	Samenwerking met marktpartijen															10	5.000
23	Functioneel beheer NORA.wiki															20	14.500
														totaal	420 dagen	€ 121.500	

Toelichting voortgang

1. Van de 21 onderdelen die in deze periode zouden moeten worden opgepakt (aangegeven met een rode balk in het gebied vóór de zwart streep op 30 april 2014), zijn maar liefst 19 daadwerkelijk gestart conform de aangegeven planning.
2. De uitvoering daarvan loopt voor de meeste onderdelen ook conform plan.
3. Bij de onderdelen katern Verbinden, Knooppunten is vertraging van enkele maanden opgelopen en daar zal in de komende periode een vernieuwde planning voor worden opgesteld en de sturing daarop zal worden geïntensiveerd.
4. Bij enkele kleine onderdelen, zoals Knooppunten, Europese Standaarden en Monitoring Toepassing is de inzet wat minder geweest dan gepland en dat zal in het nu lopende kwartaal worden bijgesteld.
5. De actualisering van de behoeften uit het veld en peer-reviews waren nog niet opgepakt en zullen in het lopende respectievelijk het volgende kwartaal worden opgepakt.
6. Het jaarlijkse budget van € 415.000,- is voor 2014 aangevuld met € 180.292,- uit 2013 voor door-lopende werkzaamheden. Dit geld wordt aangewend om NORA Beheer, de inhuur van externen en materiële kosten te financieren.
7. De inzet vanuit NORA Beheer qua dagen ligt –rekening houdend met verminderde inzet in de zomervakantie-periode- op schema in relatie tot de uitvoering: 160 dagen van de totaal 420 geplande dagen.
8. Het daarbij aangegeven budget van € 121.500,- wordt gebruikt voor inhuur voor specifieke opdrachten (zoals communicatie en samenwerking met marktpartijen) en een deel voor materiële kosten (zoals voor publicatie van katernen en de door-ontwikkeling van de wiki).
9. De materiële kosten zijn met € 11.572,- (tot en met maart) iets onder het geplande schema van uitgaven.

Gevraagd besluit

Instemming met deze verantwoording op hoofdlijnen over de uitvoering van het Jaarplan 2014.

Met vriendelijke groet,

Eric Brouwer
NORA Beheer