

Voortgang jaarplan 2020

Versie o.1	Beschrijving	Datum	Auteur
Versie	1	26 mei 2020	Eric Brouwer

Ter informatie

Inhoud

Inhoudelijke voortgang	1
Financiële stand van zaken	1
Verzoek	2
Bijlages.....	3

Inhoudelijke voortgang

Ondanks de Corona-perikelen is NORA Beheer goed aan de slag gebleven met de uitvoering van het Jaarplan 2020 !

Naast het reguliere werk is een 1^e stap gezet met Opleidingen en met NORA reviews (van GO / Berichtenverkeer).

Er zijn nieuwe trekkers gekomen voor de thema's API's en IAM, die zelf verslagen maken en publiceren 😊

Ook hebben we bijeenkomsten bijgewoond van enkele groepen die zelf contact met NORA hadden opgezocht om te verbinden, zoals Business Rules Management, Omgevingswet en GO.

De pilot met Beleidskaders heeft samengewerkt met de werkgroep voor de aanscherping van Afgeleide Principes en daaruit zijn mooie nieuwe inzichten voortgekomen.

De verdere uitwerking daarvan vraagt wel om ca. EUR 25.000 financiering.

Mogelijk kan dat door her-prioritering en her-verdeling van budget dat gereserveerd was voor de door-ontwikkeling op het onderwerp Transparantie en Openbaarheid.

De statistieken 2019 zijn bijgewerkt: het [gebruik van de wiki](#) blijft gestaag stijgen !

Jammer dat de NORA Gebruikersdag van mei niet doorgang kon vinden, maar hoe dan ook: het gaat goed zo.

En we zijn natuurlijk erg blij dat Wendy Pragt het NORA Beheer team is komen versterken. Inmiddels hebben al 13 personen vanuit NORA Beheer een relevante bijdrage geleverd, naast natuurlijk de 100'en van de thema-communities !

En dat Marieke Vos, de échte beheerder van de NORA, nu met haar tweeën is !

Financiële stand van zaken

De uitnutting is met EUR 225.256 daardoor ruim hoger dan de ca. EUR 180.000 die lineair van de eerste 4 maanden was verwacht.

Dat verschil hebben we vrijwel geheel kunnen opvangen door de overloop van EUR 37.316 budget van 2019.

Met het oog op het zomerverlof en de voorgestelde her-prioritering en her-verdeling van het budget, lijkt het resterende budget ad EUR 342.060 afdoende voor de nog voorgenomen werkzaamheden in 2020.

Budget 2020	= EUR 530.000
Overloop 2019	= EUR 37.316
Besteed t/m april 2020	= EUR 225.256
Resteert nog	= EUR 342.060

Zie ook bijlage

Verzoek

In te stemmen met deze voortgangsrapportage.

Akkoord te gaan met het niet oppakken van het nieuwe thema Transparantie en Openbaarheid en het daarvoor gereserveerde budget ad EUR 25.000 toe te delen aan de uitwerking van het voorstel vanuit de pilot Beleidskaders.

Bijlages

		POK / PID	NORA onderwerpen	Realisatie
100				
101	2019	jan	NORA GEBRUIKERSDAGEN C1105.01	€ 1.043
102		feb	NORA BEHEER- EN COMMUNITYMANAGEMENT IC 1105.02	€ 113.265
103		mrt	IAM IC 1105.03	€ 17.111
104		apr	DIGITALE MOBILITEIT IC 1105.04	€ 3.689
105			GEBRUIKERSONDERZOEK IC 1105.05	€ 2.420
106			GEBRUIKERSRAAD IC 1105.06	€ 12.130
107			TRANSPARANTIE EN OPENBAARHEID IC 1105.07	€ 0
108			PROJECTLEIDING- EN ONDERSTEUNING IC 1105.08	€ 16.025
109			TOEZICHT IC 1105.09	€ 1.601
110			DATAGEDREVEN WERKEN EN ANALYTICS IC 1105.10	€ 0
111			EUROPA IC 1105.11	€ 2.548
112			BPM (BUSINESS PROCES MANAGEMENT) IC 1105.12	€ 595
113			AANPASSEN AP'S IC 1105.13	€ 6.033
114			CLOUD IC 1105.14	€ 127
115			ACTUALISEREN BELEIDSKADERS EN PRINCIPES IC 1105.15	€ 25.203
116			NORA OPLEIDINGEN IC. 1105.16	€ 2.884
117			GEGEVENSMANAGEMENT C1105.17	€ 1.173
118			AI/ALGORITMEN IC 1105.18	€ 0
119			NORA REVIEWS IC 1105.19	€ 6.704
120				
121			Materiële kosten	€ 12.706
122				
123	Totaal			€ 225.256
124				
125			€ 567.316	€ 225.256