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Voortgang redesign

Behoeften inventariseren 2020 - 2024

Analyse: dilemma’s, doelen, belangen

Oplossingen zoeken:
 Denken, testen, besluiten

Bouwen & configureren

Finetunen functionaliteit Operatie layout Operatie content

LIVEGANG

Nazorg & reconfiguratie
Testen UX & 

Toegankelijkheid
Nazorg & aanvullen

Promotie & stimuleren groei

2024

2025

dec 

jan 

2024

feb 

2026

31 maart 
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Voorproefje
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Aanpak operatie content

1. Focus op prioriteiten: nieuwe header/footer menu + ontsluiten 
pagina’s oude menu

2. Klaarzetten in productieomgeving, waar mogelijk live en anders in 
werkruimte

3. Samen met de inhoudelijke eigenaren
1. Voorzet vanuit NORA Beheer

2. Invoerformulier voor inhoudelijk eigenaar (of direct in de wiki)

3. NORA Beheer zet invoerformulieren met chat-GPT om in wikicode & plakt

4. Akkoord door inhoudelijk eigenaar

4. Werksessie annex pre-releaseparty met inhoudelijk eigenaren
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Uitnodiging Prerelease Party

Wat? Online sneak preview + 
samen de laatste puntjes op de i 
zetten

Wie is er welkom?

Iedereen die ergens in het proces 
actief meegedacht heeft, inclusief 
de eigenaren van content op 
noraonline.

Wanneer? 13 maart 10-11.30 uur
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Finetunen functionaliteit

1. Laatste issues gebruikersinterface oplossen

2. Naamruimtes & gebruikersrechten correct inregelen

3. Gebruikersprofielen aanzetten & finetunen

4. Zoekoptimalisatie realiseren en semantisch zoeken beter 
documenteren

5. Information panel definitief configureren
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Operatie layout

1. Opmaaksjablonen voor landingspagina, nieuws, groep, 
bijeenkomst, gebruiker, vaarroute maken

2. Opmaaksjablonen voor architectuurelementen checken en 
upgraden 

3. Overige oude sjablonen & opmaak of vervangen 
(rechternavigatiemenu bijv.)

4. Nieuwe graphics afronden en plaatsen
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Operatie content

1. Nieuwe landingspagina’s aanmaken voor nieuwe menu-structuur

2. Bestaande pagina’s die landingspagina moeten worden voorzien 
van werkruimte

3. Met inhoudelijk eigenaren landingspagina’s vullen

4. Rechternavigatiemenu uit pagina’s slopen

5. Nieuwe helpsectie opzetten

6. Archiveren & daarna verwijderen van oude content
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